

Nr.	Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	18	Mon 10 Dez	6
1		Strukturierung & Planung	0,5 Tage	Die 11.12.18	Die 11.12.18					
2		UML Diagramme erstellen	0,33 Tage	Die 11.12.18	Die 11.12.18					
3		UML Funktionsdiagramm für Download Funktion erstellen	1 Std.	Die 11.12.18	Die 11.12.18		Norman Huth			
4		UML Datenbankdiagramm erstellen	1 Std.	Die 11.12.18	Die 11.12.18	3	Norman Huth			
5		Webübersicht erstellen	1 Std.	Die 11.12.18	Die 11.12.18	4	Norman Huth			
6		Abschluss Strukturierung & Planung	0 Tage	Die 11.12.18	Die 11.12.18	5				
7		Entwicklung	6,17 Tage	Mon 10.12.18	Fre 14.12.18					
8		Public Bereich	2,83 Tage	Die 11.12.18	Don 13.12.18					
9		Template Class und Include Methode	3 Std.	Die 11.12.18	Die 11.12.18	6	Norman Huth			
10		Seiten	2,17 Tage	Die 11.12.18	Don 13.12.18					
11		Content Seiten	1 Tag	Die 11.12.18	Mit 12.12.18					
12		Seitenanzeige	5 Std.	Die 11.12.18	Mit 12.12.18	9	Norman Huth			
13		Download Funktion	1 Std.	Mit 12.12.18	Mit 12.12.18	12	Norman Huth			
14		Datenschutzerklärung	1 Std.	Mit 12.12.18	Mit 12.12.18	13	Norman Huth			
15		Kontaktformular	2 Std.	Mit 12.12.18	Mit 12.12.18	14	Norman Huth			
16		Linkbereich	2 Std.	Don 13.12.18	Don 13.12.18	15	Norman Huth			
17		Werbung	2 Std.	Don 13.12.18	Don 13.12.18	16	Norman Huth			
18		Menü Aufbau	1 Std.	Don 13.12.18	Don 13.12.18	17	Norman Huth			
19		Veröffentlichung der Seite	0 Tage	Don 13.12.18	Don 13.12.18	18	Norman Huth			
20		Administration	1,33 Tage	Don 13.12.18	Fre 14.12.18					
21		Template Class und Include Methode	2 Std.	Don 13.12.18	Don 13.12.18	19	Norman Huth			
22		Content Verwaltung	3 Std.	Don 13.12.18	Fre 14.12.18	21	Norman Huth			


Projekt: ScummVM.mpp
Datum: Sam 15.12.18

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	18	Mon 10 Dez	6
23		Statistik Übersicht	1 Std.	Fre 14.12.18	Fre 14.12.18	22	Norman Huth			
24		Backup Funktion	1 Std.	Fre 14.12.18	Fre 14.12.18	23	Norman Huth			
25		Benutzerschnittstelle zu normanhuth.com/de	1 Std.	Fre 14.12.18	Fre 14.12.18	24	Norman Huth			
26		Abschluss Administration	0 Tage	Mon 10.12.18	Mon 10.12.18					


Projekt: ScummVM.mpp
Datum: Sam 15.12.18

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			



Projekt: ScummVM.mpp
 Datum: Sam 15.12.18

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			



Projekt: ScummVM.mpp
Datum: Sam 15.12.18

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			